

## 浅川治水対策の主な経過

- 昭和 46～52 年 浅川ダム 予備調査
- 昭和 52 年 4 月 16 日 浅川ダム 実施計画調査採択
- 昭和 52 年 6 月 23 日 計画高水流量 350m<sup>3</sup>/s (基本高水 450m<sup>3</sup>/s、ダムカット量 100m<sup>3</sup>/s) 及び河道計画について、建設省の了承を受け、河川改修工事を開始
- 昭和 60 年 4 月 1 日 長野市と基本協定を締結
- 昭和 60 年 4 月 5 日 浅川ダム 建設採択
- 昭和 63 年 4 月 12 日 浅川改良工事全体計画 建設大臣認可
- 平成 7 年 3 月 31 日 浅川ダム建設事業全体計画 建設大臣認可
- 平成 8 年 12 月 26 日 付替県道(浅川ループライン)が完成し、供用を開始
- 平成 10 年 12 月 18 日 長野県公共事業評価監視委員会 意見書提出(事業継続)
- 平成 12 年 2 月 15 日 堤外仮排水路トンネル工事完成
- 平成 12 年 2 月 22 日 浅川ダム地すべり等技術検討委員会 意見書提出  
「地すべり対策は概ね妥当であり、ダム建設に支障となる第四紀断層はない」
- 平成 12 年 4 月 24 日 長野県公共事業評価監視委員会 意見書提出(事業継続)
- 平成 12 年 9 月 19 日 県議会承認によりダム本体工事契約締結
- 平成 12 年 11 月 22 日 田中前知事が浅川視察、住民との対話集会開催を行い、ダム本体工事一時中止を表明
- 平成 13 年 2 月 20 日 田中前知事が『脱ダム』宣言を発表
- 平成 13 年 3 月 26 日 県議会で「長野県治水・利水ダム等検討委員会」条例可決
- 平成 13 年 6 月 25 日 第 1 回長野県治水・利水ダム等検討委員会開催
- 平成 13 年 11 月 23 日 第 1 回長野県治水・利水ダム等検討委員会 浅川部会開催
- 平成 14 年 4 月 11 日 長野県治水・利水ダム等検討委員会浅川部会が部会報告を提出
- 平成 14 年 6 月 7 日 長野県治水・利水ダム等検討委員会が答申を提出  
「既往最大流量相当と推定される昭和 34 年降雨パターンから流出解析によって算出された 330m<sup>3</sup>/s を千曲川合流点の基本高水流量と想定して、ダムを建設することなく、河川改修のみにより対応する。」
- 平成 14 年 6 月 25 日 県議会において「浅川・砥川に関する治水・利水の枠組み」を提示  
「1/100 確率の基本高水流量 450m<sup>3</sup>/s を当面の治水対策の目標とし、河川改修により 1/50 確率の流量(基本高水流量の約 8 割に相当)への対応を行い、優先して実施する。また、残る約 2 割の流量への対応は流域対策で対応を行う。これとは別に、浅川固有の課題である内水対策についても検討を行い、実施可能な対策を講ずる。」
- 平成 14 年 9 月 25 日 浅川ダム本体工事の契約解除を建設共同企業体に通知
- 平成 15 年 4 月 24 日 河川改修原案を決定  
「1/50 確率の流量 360m<sup>3</sup>/s に対応する河川改修案」
- 平成 15 年 5 月 7 日 河川改修原案の説明会(～5/26 までに関係する 11 地区で開催)  
(出席者 635名)

- 平成 15 年 7 月 28 日 流域対策原案を決定  
「ため池貯留、水田貯留、河道内・外遊水地により基本高水流量の約 2 割の流量に対応する流域対策案」
- 平成 15 年 8 月 9 日 第 1 回浅川流域協議会開催（出席者 62 名）  
「国の認可を得て一日も早い河川改修を進めるべきとの前向きな議論を切望する多数の意見により、450m<sup>3</sup>/s を前提に河川改修原案、流域対策原案等の議論を行う。」
- 平成 15 年 12 月 1 日 浅川流域協議会（第 8 回）が提言書を提出（出席者 58 名）
- 平成 15 年 12 月 17 日 長野県公共事業評価監視委員会 意見書提出  
浅川ダム：県案のとおり事業を中止されたい。  
※県案：長野県治水・利水ダム等検討委員会の答申を尊重し、ダムによらない治水・利水対策を策定し、現行事業を中止。  
河川改修：新たな県案（計画変更）を作成し、評価監視委員会で審議することを前提に事業を進められたい。
- 平成 16 年 9 月 27 日 浅川流域協議会（第 10 回）に「浅川の流出解析の概要」を説明  
「定量化が可能な施設を配置し、治水安全度 1/100、基本高水流量 450m<sup>3</sup>/s を満足する治水対策案（河道内遊水地を含む）を提示」（出席者 62 名）
- 平成 17 年 11 月 22 日 「浅川の河川整備計画に関する基本的な考え方」を決定  
「河川改修、ため池、檀田・田子遊水地により上流 1/30、下流 1/60 の治水安全度を確保する。」
- 平成 17 年 11 月 25 日 浅川流域協議会（第 12 回）に「浅川の河川整備計画に関する基本的な考え方」を説明（出席者 40 名）
- 平成 17 年 12 月 14 日 住民説明会（下流地区）を開催し、「浅川の河川整備計画に関する基本的な考え方」を説明（出席者 70 名）
- 平成 17 年 12 月 16 日 住民説明会（上流地区）を開催し、「浅川の河川整備計画に関する基本的な考え方」を説明（出席者 88 名）
- 平成 18 年 2 月 8 日 「浅川の内水対策に関する基本的な考え方」を決定  
「ポンプ増強、二線堤、遊水地により S58 年 9 月と同規模の出水に対して床上浸水被害を防止する。」
- 平成 18 年 2 月 15 日 浅川流域協議会（第 13 回）に「浅川の内水対策に関する基本的な考え方」を説明（出席者 36 名）
- 平成 18 年 2 月 22 日 住民説明会（下流地区）を開催し、「浅川の内水対策に関する基本的な考え方」を説明（出席者 100 名）
- 平成 18 年 4 月 4 日 住民説明会（上流地区）を開催し、「浅川の内水対策に関する基本的な考え方」を説明（出席者 75 名）
- 平成 18 年 11 月 18 日 「浅川に関して流域の皆様のご意見をお聞きする会」（下流地区）を開催（出席者 200 名）

- 平成 18 年 11 月 19 日 「浅川に関して流域の皆様のご意見をお聞きする会」(上流地区)を  
開催(出席者 160名)
- 平成 18 年 12 月 6 日 旧浅川ダムサイト付近において、知事、副知事、流域住民による現地  
調査を実施
- 平成 19 年 2 月 8 日 「浅川の治水対策、河川整備計画」の方針を公表  
「目標とする治水安全度 1/100、基本高水流量 450m<sup>3</sup>/s を踏襲し、確  
実性・経済性・効率性に優れ、自然と調和する最善の治水対策として、  
「治水専用ダム」と「河川改修」を組み合わせた対策を進める。また、  
下流部の内水対策として、浅川排水機場の増強を河川整備計画に位置  
付けるほか、従来の流域対策に加え、上流域の既存のため池の治水利  
用も進める。」
- 平成 19 年 2 月 22 日 浅川流域協議会(第 14 回)に「浅川の治水対策、河川整備計画の方  
針」を説明(出席者 54名)  
「浅川ダムにおける第四紀断層調査」「浅川ダムの線状凹地と F-9 断  
層」「ダム貯水池の地すべり」について説明
- 平成 19 年 2 月 27 日 住民説明会(上流地区)を開催し、「浅川の治水対策、河川整備計画  
の方針」を説明(出席者 120名)  
「浅川ダムにおける第四紀断層調査」「浅川ダムの線状凹地と F-9 断  
層」「ダム貯水池の地すべり」について説明
- 平成 19 年 2 月 28 日 住民説明会(下流地区)を開催し、「浅川の治水対策、河川整備計画  
の方針」を説明(出席者 160名)  
「浅川ダムにおける第四紀断層調査」「浅川ダムの線状凹地と F-9 断  
層」「ダム貯水池の地すべり」について説明
- 平成 19 年 4 月 18 日 『信濃川水系 長野圏域河川整備計画(浅川)』原案」を発表  
(法定手続きに関しては別紙)
- 平成 19 年 4 月 23 日 浅川流域協議会(第 15 回)に『信濃川水系 長野圏域河川整備計画  
(浅川)』(原案)」を説明(出席者 47名)
- 平成 19 年 5 月 15 日 浅川流域協議会(第 16 回)(出席者 31名)
- 平成 19 年 5 月 17 日 浅川流域協議会から河川整備計画原案に関して提言書提出
- ・ 河川整備計画に内水対策として遊水地を位置づけること。
  - ・ 千曲川の河川改修と堤防の強化については、引き続き国に強く働  
きかけること。
- 平成 19 年 7 月 9 日 信濃川水系長野圏域河川整備計画(浅川)を国に認可申請
- 平成 19 年 8 月 22 日 信濃川水系長野圏域河川整備計画(浅川)が認可

(別 紙)

## 信濃川水系長野圏域河川整備計画（浅川）策定の経過

### ■ 河川整備計画原案公表

- ・ 平成 19 年 4 月 18 日
- ・ 県関係機関、長野市役所及び関係支所、小布施町、長野県HPにて公表

### ■ 河川整備計画原案に関する説明会

- ・ 第 1 回：平成 19 年 4 月 24 日（長野市 浅川公民館）（出席者 73 名）
- ・ 第 2 回：平成 19 年 4 月 25 日（長野市 豊野老人福祉センター）（出席者 75 名）

### ■ 公聴会（住民からの意見聴取）

- ・ 第 1 回：平成 19 年 5 月 18 日（長野市 浅川公民館）
- ・ 第 2 回：平成 19 年 5 月 19 日（長野市 豊野老人福祉センター）
- ・ 第 3 回：平成 19 年 5 月 20 日（長野市 浅川公民館）
- ・ 公述申出者 104 名中、94 名が公述

### ■ 学識経験者からの意見聴取

- ・ 第 1 回会議：平成 19 年 5 月 9 日（原案説明及び現地視察実施）
- ・ 5 月 9 日～5 月末：各学識経験者から意見募集
- ・ 第 2 回会議：平成 19 年 6 月 6 日（各学識経験者意見について）
- ・ 第 3 回会議：平成 19 年 6 月 12 日（治水専用ダムの安全性について、意見とりまとめ）

### ■ 長野市長、小布施町長からの意見聴取

- ・ 平成 19 年 6 月 20 日：「河川整備計画の案」を公表
- ・ 同日：長野市長、小布施町長に「河川整備計画の案」を説明、意見提出を要請
- ・ 平成 19 年 6 月 26 日：長野市長、小布施町長から意見書提出